



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П Р И К А З

«18» апреля 2023 года

№441

**Об организации работы по введению
федеральных основных
общеобразовательных программ**

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 г. №1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», а также в целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в общеобразовательные организации Яковлевского городского округа **п р и к а з ы в а ю**:

1. Осуществить введение ФООП во всех общеобразовательных организациях Яковлевского городского округа, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, не позднее 1 сентября 2023 года.

2. Назначить муниципальным координатором по введению ФООП в общеобразовательные организации Яковлевского городского округа начальника отдела общего образования управления образования администрации Яковлевского городского округа Борис И.В.

3. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Яковлевского городского округа (приложение).

4. Руководителям общеобразовательных организаций Яковлевского городского округа:

– обеспечить разработку и утверждение планов-графиков мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях Яковлевского городского округа в срок до 21 апреля 2023 г.;

– организовать мониторинг готовности каждого учителя к реализации ФООП в срок до 1 июля 2023 г.;

– привести в соответствие с ФООП основные общеобразовательные программы образовательных организаций и разместить их на официальных сайтах общеобразовательных организаций не позднее 1 сентября 2023 года;

– осуществлять информирование общественности по вопросам введения ФООП в общеобразовательных организациях Яковлевского городского округа с использованием официального сайта общеобразовательной организации.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Руководитель управления образования



Т.А. Золотарева

Приложение
к приказу управления образования
администрации Яковлевского городского округа
«18» апреля 2023 г. №441

План-график мероприятий по введению
обновленных федеральных основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных организациях Яковлевского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1	Определение муниципального координатора по введению ФООП на территории Яковлевского городского округа	Апрель 2023 г.	Управление образования	Обеспечено взаимодействие с министерством образования, БелИРО и общеобразовательными организациями
1.2	Назначение в образовательных организациях ответственных за вопросы введения ФООП НОО, ООО и СОО	Апрель 2023 г.	Управление образования, руководители ОО	Обеспечено взаимодействие с управлением образования и общеобразовательными организациями
1.3	Актуализирована деятельность муниципальных методических объединений (ММО)	Апрель 2023 г.	Управление образования, ММО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
1.4	Проведение рабочих совещаний с руководителями ОО по вопросам введения ФООП	Весь период	Управление образования	Проработан перечень дефицитов при введении ФООП
1.5	Организация участия представителей	Весь период	Управление образования	Обеспечена своевременная

	педагогического сообщества в региональных, муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП			коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
1.6	Проведение анализа действующих ООП на предмет соответствия ФООП	Апрель 2023 г.	Управление образования, руководители ОО, Белгородский ММЦ (по согласованию)	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
1.7	Проведение анализа перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Апрель 2023 г.	Управление образования, руководители ОО, Белгородский ММЦ (по согласованию)	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС				
2.1	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 21 апреля 2023 г.	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.2	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП на сайтах общеобразовательных организаций	До 1 сентября 2023 г.	Управление образования, руководители ОО	Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение
2.3	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	Апрель 2023 г.	Управление образования, руководители ОО	Синхронизированы процессы введения ФООП

2.4	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений	До 1 июля 2023 г.	Управление образования, руководители ОО	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений в соответствии с ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1	Организация деятельности муниципальных методических объединений (ММО) педагогов и руководителей по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель – декабрь 2023 г.	Управление образования, руководители ММО, Белгородский ММЦ (по согласованию)	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены информационные семинары для руководителей школьных методических объединений по содержанию ФООП; -организовано участие руководителей районных методических объединений в мониторинге готовности ОО и учителей к работе по ФООП
3.2	Организация и проведение семинаров-совещаний для заместителей директора ОО по вопросам реализации ФООП	Май 2023 г. И	Управление образования, Белгородский ММЦ (по согласованию)	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории Яковлевского городского округа
3.3	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 г.	Управление образования, Белгородский ММЦ (по согласованию)	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.4	Организация семинаров (вебинаров) по введению федеральных основных общеобразовательных программ	10 мая 2023 г. 9 июня 2023 г. 13 июля 2023 г.	Управление образования, руководители ММО, Белгородский ММЦ (по	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для

		08 сентября 2023 г.	согласованию)	руководителей и педагогов по введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1	Приведение в соответствие с требованиями ФООП должностных инструкций работников образовательной организации	До сентября 2023 г.	Управление образования, руководители ОО	Должностные инструкции приведены в соответствие
4.2	Анализ кадрового обеспечения введения ФООП	Май 2023 г.	Управление образования, руководители ОО	Выявление потребности в кадрах (кадровый дефицит)
4.3	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению и реализации ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП	Весь период	Управление образования	Контроль за прохождением обучения
V. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
5.1	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 г.	Управление образования, руководители ММО, Белгородский ММЦ (по согласованию)	Определен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФООП
5.2	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 г.	Управление образования, руководители ММО, Белгородский ММЦ (по согласованию)	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
5.3	Организация и проведение мониторинговых выездов в ОО в целях снижения рисков при введении и реализации ФООП	Октябрь-декабрь 2023 г.	Управление образования, Белгородский ММЦ (по согласованию)	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь ОО
5.4	Осуществление мониторинга и контроля	Сентябрь 2023 г.	Управление образования,	Обеспечено единство

	использования федеральных рабочих программ		Белгородский ММЦ (по согласованию)	образовательного пространства
5.5	Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на https://edsoo.ru/constructor/	Август – сентябрь 2023 г.	Управление образования, Белгородский ММЦ (по согласованию)	Обеспечено единство образовательного пространства
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1	Информирование общественности через сайт школы, СМИ социальные сети о подготовке и успешных практиках реализации	ежемесячно	Управление образования, руководители ОО	Организация размещения на сайте УО актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП
6.2	Наполнение актуальной информацией о введении ФООП сайта УО	ежемесячно	Управление образования, руководители ОО	Организация размещения на сайте УО актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП