

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ  
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ  
«ТОЧКА РОСТА»  
В МБОУ «СЕРЕТИНСКАЯ ООШ»**

| № п/п | Наименование мероприятия  | Ответственный  | Результат  | Срок                    |
|-------|---|--|--|-------------------------|
| 1.    | Утвердить:<br>- должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»;<br>- показатели деятельности Центра «Точка роста»;<br>- Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ «Серетинская ООШ» | Директор школы   | Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста» | не позднее 31.03.2022г. |
| 2.    | Сформировать проект зонирования Центра «Точка роста»  | Руководитель проекта                                   | План зонирования   | до 01.09.2022г.         |
| 3.    | Произвести закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»  | Директор школы   | Контракты  | до 01.09.2022г.         |
| 4.    | Провести ремонтные работы по созданию Центра «Точка роста»  | Зам. директора по АХЧ                                  | Акты выполненных работ   | до 01.09.2022г.         |
| 5.    | Повысить квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»  | Серкова В.В.   | Удостоверения о КП   | не позднее 31.08.2022г. |
| 6.    | Разработать документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста»   | Руководитель Центра Сергеева И.В., учителя-предметники | Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика», рабочие программы                                 | не позднее 31.08.2022г. |

|    |   |                                   | внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся |                |
|----|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 7. | Осуществить мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Руководитель Центра Сергеева И.В. | По форме, определяемой Минпросвещения России  | 25.08.2022г.   |
| 8. | Начало работы Центра «Точка роста»  | Руководитель Центра Сергеева И.В. | Информационное освещение на сайте школы   | с 01.09.2022г. |
| 9. | Провести мониторинг выполнения показателей функционирования центра «Точка роста»  | Руководитель Центра Сергеева И.В. | Отчет по итогам мониторинга   | ежеквартально  |